АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
П Р О Т О К О Л № 11

Совещание общественной комиссии по контролю реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Краснотурьинск при Главе городского округа Краснотурьинск

Администрация городского округа Краснотурьинск, кабинет 316, 3 этаж

24.06.2019
13.00

Председательствовал:

А.Ю. Устинов - Глава городского округа Краснотурьинск;

Присутствовали:

О.В. Вершинина - председатель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (по согласованию);

А.Н. Загирова - пресс-секретарь Главы городского округа Краснотурьинск;

А.А. Межевых - начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск

В.В. Мухамадиев - председатель Общественной палаты городского округа Краснотурьинск (по согласованию);

А.В. Катаев - заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

Н.В. Катаева - начальник управления по архитектуре, градостроительству и землепользованию Администрации городского округа Краснотурьинск;

У.Ю. Лугаськова - директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр»;

С.В. Трифонов - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск;

С.П. Мосунов - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»;

Е.В. Стрелец - заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе работ в рамках муниципальной программы «Формирование .комфортной городской среды на территории городского округа Краснотурьинск» в 2019 году.

2. О наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. В ежедневном режиме МКУ «ОКС» контролировать работы по благоустройству дворовых и общественной территорий в соответствии с графиком, проектно-сметной документацией и технологией производства работ.

3. В срок до 01.07.2019 проинформировать Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о приведении объектов, созданных в рамках регионального проекта в 2017-2018 годах в состояние соответствующее нормативным требованиям.

Председательствующий **А.Ю. Устинов**