АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
П Р О Т О К О Л № 15

Совещание общественной комиссии по контролю реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Краснотурьинск при Главе городского округа Краснотурьинск

Администрация городского округа Краснотурьинск, кабинет 316, 3 этаж

26.08.2019
13.00

Председательствовал:

А.Ю. Устинов - Глава городского округа Краснотурьинск;

Присутствовали:

О.В. Вершинина - председатель органа местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (по согласованию);

А.Н. Загирова - пресс-секретарь Главы городского округа Краснотурьинск;

А.А. Межевых - начальник управления по экономике, стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск

В.В. Мухамадиев - председатель Общественной палаты городского округа Краснотурьинск (по согласованию);

А.В. Катаев - заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

Н.В. Катаева - начальник управления по архитектуре, градостроительству и землепользованию Администрации городского округа Краснотурьинск;

У.Ю. Лугаськова - директор муниципального автономного учреждения «Краснотурьинский информационный центр»;

С.В. Трифонов - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск;

С.П. Мосунов - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»;

Е.В. Стрелец - заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе работ в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Краснотурьинск» в 2019 году.
2. О наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. В ежедневном режиме МКУ «ОКС» контролировать работы по благоустройству дворовых и общественной территорий в соответствии с графиком, проектно-сметной документацией и технологией производства работ.
3. По объекту – «Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 51,53,55,57,59; ул. Фурманова,48» подрядной организации ООО «СпецСтрой-холдинг» к 02.09.2019 предоставить исполнительную документацию по объекту в МКУ «Отдел капитального строительства»;
4. По объекту – «Комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 33;37;39 – ул. Чайковского, 3;7 – ул. Попова, 4 – ул. Серова, 26;28;30;32;34;36;38» подрядной организации ООО «СпецСтрой-Холдинг» к 02.09.2019 предоставить исполнительную документацию по объекту в МКУ «Отдел капитального строительства»;
5. МКУ «ОКС» произвести замеры фактически выполненных объемов работ.
6. По объекту «Комплексное благоустройство зоны отдыха реки Турья города Краснотурьинск» МКУ «ОКС» решить вопрос по нанесению разметки на велосипедной дорожке.

Председательствующий **А.Ю. Устинов**