АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2020 № 531
г. Краснотурьинск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 29.05.2020 № 10 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинска Свердловской области»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной Администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно», с целью исполнения муниципального контракта от 29.05.2020 №10 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинска Свердловской области» в сложившейся экономической ситуации при невозможности исполнения контракта на предусмотренных условиях по причине увеличения срока изготовления и поставки оборудования и необходимости его закупки на начальном этапе работ в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» вправе осуществить по соглашению сторон изменение порядка расчетов, изменение этапов работ, сроков выполнения этапов и (или) отдельных видов работ, предусмотренных муниципальным контрактом от 29.05.2020 № 10 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Трасса водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до г. Краснотурьинска Свердловской области», заключенного между муниципальным казенным учреждением «Отдел капитального строительства» и подрядной организацией общество с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг», не превышая установленный контрактом срок окончания работ

1.1. В части изменения порядка расчетов

1.1.1. «Заказчик производит авансовый платеж на закупку оборудования в размере не более 10% от цены Контракта, указанной в п.2.1.Контракта, включая НДС, при предъявлении обосновывающих документов. Оставшуюся часть цены Контракта Заказчик оплачивает согласно пункту 2.3 Контракта. Закрытие аванса осуществляется фактически поставленным оборудованием на площадку строительства, подписанием Заказчиком акта по форме КС-2 после предоставления исполнительной и иной документации на оборудование согласно п.4.5 Контракта.»;

1.1.2. «Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ внутри этапа.».

1.2. В части изменения этапов работ

1.2.1. «Цена 1 этапа составляет 287 052 192,94 (дести восемьдесят семь миллионов пятьдесят две тысячи сто девяносто два рубля 94 копейки) рублей, в том числе НДС (20%) – 47 842 032,15 руб.

Цена 2 этапа составляет 93 023 698,37 (девяносто три миллиона двадцать три тысячи шестьсот девяносто восемь рублей 37 копеек), в т.ч. НДС (20%) – 15 503 949,73 руб.»;

1.2.2.«Первый этап - (площадка 1 подъёма (водозабор); площадка 2 подъёма; площадка 3 подъёма; водовод участок 1 (от площадки 1 подъёма до площадки 2 подъёма); водовод участок 2 (от площадки 2 подъёма до площадки 3 подъёма); водовод участок 3 (от площадки 3 подъёма до ул. Чкалова) на сумму 287 052 192,94 рублей.

Второй этап - (площадка 1 подъёма (водозабор); площадка 2 подъёма; площадка 3 подъёма; водовод участок 1 (от площадки 1 подъёма до площадки 2 подъёма); водовод участок 2 (от площадки 2 подъёма до площадки 3 подъёма); водовод участок 3 (от площадки 3 подъёма до ул. Чкалова); окончание строительно-монтажных работ; пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию, постановка объекта на кадастровый учет) на сумму 93 023 698,37 рублей.».

1.3. В части изменения сроков выполнения этапов и (или) отдельных видов работ

1.3.1. «Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ внутри этапа.»;

1.3.2. «Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией – не позднее 30.04.2021.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта – не позднее 30.04.2021».

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск М.А. Корсикова.

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

ВЕРНО ОУО
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О
КРАСНОТУРЬИНСК
23.06.2020 Н.А.СВИРИДОВА