АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2021 № 11
г. Краснотурьинск

Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, во исполнение поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. от 31.01.2017 № 727п-П13, руководствуясь письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.03.2017 № 5575-ЕЕ/Д17и «О рекомендуемой форме плана главного распорядителя средств местного бюджета по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке», Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск (прилагается).
2. Определить ответственными лицами за предоставление отчета об исполнении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск
2.1. В отношении сведений об объектах незавершенного строительства, главным распорядителем бюджетных средств, в отношении которых является Администрация городского округа Краснотурьинск, начальника

муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» С.А. Сутягина.

2.2. В отношении сведений об объектах незавершенного строительства, главным распорядителем бюджетных средств в отношении которых является орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» (далее – Комитет), председателя Комитета О.В. Вершинину.

3. Должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего постановления, ежеквартально на заседаниях балансовых комиссий по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск обеспечить предоставление отчета об исполнении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск М.А. Корсикова.

ВЕРНО ОУО
Администрации г.о
Краснотурьинск
15.01.2021 Н.А. Свиридова

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

Утвержден
постановлением Администрации городского округа городского округа Краснотурьинск»
от 15.01.2021 № 11
«Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск»

План
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск

Раздел 1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства - отсутствуют

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахожде ния объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тысяч рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционно го проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Остаток сметной стоимости, тысяч рублей, по состоянию на 01.01.2021	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуата цию
								Всего, тысяч рублей	В том числе за счет средств местного бюджета, тысяч рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0011

Раздел 2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тысяч рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Источники и объемы финансировани я работ по консервации объекта	Срок проведе ния консерваци и объекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства» (далее - МКУ «ОКС») Строительство трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод до города Краснотурьинска (Свердловская область, город Краснотурьинск) коммунально-бытовое	мощность объекта 18 600 м^3/сутки, (протяженность 15,257 км); 1 202 630,00 (в ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года)	фактическое начало строительства – 2015 год; степень готовности 71,9 процентов	нет	постановления правительства Свердловской области № 107-ПП от 07.03.2018; № 113-ПП от 21.02.2019	860 812,81 в т.ч. МБ: 267 315,03	МБ 2000,00 (решение Думы городского округа Красно-турьинск № 322 от 15.12.2020)	2021 год

Раздел 3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа) - отсутствуют

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тысяч рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию - отсутствуют

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тысяч рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в муниципальную собственность

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта / сметная стоимость (тысяч рублей)	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МКУ «ОКС» Строительство выгребных ям (поселок Воронцовка, поселок Рудничный)	- / 613,8	объект завершен строительством в 2012 году	нет	нет данных	613,8 (местный бюджет)	орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Красно-турьинск» (далее – КУИ)	2021
2	МКУ «ОКС» Сети водоснабжения района Медный Рудник	- / 4 207,1	объект завершен строительством в 2013 году	нет	нет данных	4 207,1 (местный бюджет)		2021
3	МКУ «ОКС» Строительство сетей уличного освещения (улица Заречная-2)	- / 658,9	объект завершен строительством в 2013 году	нет	нет данных	658,9 (местный бюджет)		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	МКУ «ОКС» Сети водоснабжения на ТЭЦ-поселок	- / 354,2	объект завершен строительством в 2019 году	нет	нет данных	354,2 (местный бюджет)	КУИ	2021
5	МКУ «ОКС» Благоустройство	- / 70 658,1	объект завершен строительством	нет	нет данных	89,8 (местный бюджет)	КУИ	2021

	набережной (улица Серова)		в 2018 году					
6	МКУ «ОКС» Сети водоснабжение по улице Забойщиков	- / 459,9	объект завершен строительством в 2017 году	нет	нет данных	459,9 (местный бюджет)	КУИ	2021
7	МКУ «ОКС» Благоустройство зоны отдыха реки Турья	- / 58 850,14	объект завершен строительством в 2019 году	нет	нет данных	58 850,14 (в т.ч.: ФБ: 47 284,70; ОБ: 3 559,30; МБ: 8 005,80)	КУИ	2021
8	МКУ «ОКС» Строительство сетей уличного освещения (улица Комарова)	- / 318,70	объект завершен строительством в 2020 году	нет	нет данных	318,70 (местный бюджет)	КУИ	2021
9	МКУ «ОКС» Внутриквартал ный водовод поселок Воронцовка	- / 279,30	объект завершен строительством в 2003 году	нет	нет данных	279,30 (местный бюджет)	КУИ	2021
10	МКУ «ОКС» Газификация города	- / 5 111,00	объект завершен строительством	нет	нет данных	5 111,00 (местный бюджет)	КУИ	2022

Раздел 6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта / сметная стоимость (тысяч рублей)	Планируемый период строительства / годы фактического начала и прекращения строительства / степень завершенности	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строитель-ства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавер-шенного строи-тельства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строи-тельства

			строительства						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МКУ «ОКС» Газификация бань поселок Рудничный	- / 3 693,6	- / строительство прекращено в 2005 году / 90 процентов	нет	нет данных	3 693,60 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2021
2	МКУ «ОКС» Устройство спортивных площадок (ограждение корта) поселок Воронцовка	- / 59,6	- / строительство прекращено в 2007 году / 100 процентов	нет	нет данных	59,60 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	МКУ «ОКС» Газификация города	- / -	- / выполнены проектные работы в 2012 году; строительство не начиналось / -	нет	нет данных	1 346,20 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2021
4	МКУ «ОКС» Строительство очистных сооружений в районе Медная Шахта	- / -	- /выполнены проектные работы в 2011 году; строительство не начиналось / -	нет	нет данных	3 499,60 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2021
5	МКУ «ОКС» Реконструкция здания ХЭК под детские сад-ясли на	- / -	- / выполнены проектные работы в 2012 году; строительство не	нет	нет данных	701,50 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2021

	45 мест		начиналось / -						
6	МКУ «ОКС» Строительство жилого дома по улице Мира, 59	- / -	- / выполнены проектные работы в 2012 году; строительство не начиналось / -	нет	нет данных	576,60 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	МКУ «ОКС» Демонтаж части жилого дома с целью дальнейшей реконструкции	- / -	- / выполнена смета в 2017 году; демонтаж не осуществлялся/ -	нет	нет данных	98,80 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2022
8	МКУ «ОКС» Проект нового городского полигона	- / -	- / выполнены проектные работы в 2005 году; строительство не начиналось / -	нет	нет данных	640,70 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2022
9	МКУ «ОКС» Газификация поселок Рудничный	- / -	- / выполнены проектные работы в 2009 году; строительство не начиналось / -	нет	нет данных	2 082,00 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2022
10	МКУ «ОКС» Строительство ФОКа	- / -	- / выполнены проектные работы в 2012 году; строительство не начиналось / -	нет	нет данных	1 004,3+4 901,9 = 5 906,20 (местный бюджет)	постановление Главы городского округа Краснотурьинск от 11.06.2019 № 29	-	2022

Раздел 7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну - отсутствуют

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тысяч рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта / назначение объекта	Мощность объекта / сметная стоимость (тысяч рублей)	Планируемый период строительства / годы фактического начала и прекращения строительства / степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тысяч рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МКУ «ОКС», Реконструкция детского сада по ул. Парковая, 10 /	- / 168 007,00 (в ценах по состоянию на 4 квартал 2019	- / выполнена проектно-сметная документация в 2019 году, получено заключение	нет данных	5 400,0 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование	с момента выделения средств из местного и

	социально-культурное	года)	государственной экспертизы в 2020; строительство не начиналось / -				проектной документации	областного бюджетов
2	МКУ «ОКС», Строительство тротуара по улице Микова от улицы Ленина, 92 до улицы Ленина, 102 / иное	- / 1 350,00 (в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 года)	- / выполнена проектно-сметная документация в 2020 году; строительство не начиналось / -	нет данных	100,00 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации	с момента выделения средств из местного бюджета
3	МКУ «ОКС», Мероприятия по водопонижению уровня грунтовых вод / иное	- / 6 000,00 (в ценах по состоянию на 4 квартал 2020 года)	- / выполнена проектно-сметная документация в 2020 году; строительство не начиналось / -	нет данных	200,00 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации	с момента выделения средств из местного бюджета
4	МКУ «ОКС», Благоустройство зоны акватории реки Турья / иное	-	- / выполнено межевание в 2020 году; строительство не начиналось / -	нет данных	65,00 (местный бюджет)	нет	разработка проектной документации с последующим строительством	с момента выделения средств из местного, областного и федерального бюджетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	МКУ «ОКС» Реконструкция школы на 500 мест, город Краснотурьинск, улица Металлургов, 43 / социально-культурное	- / 364 826,00 (в ценах по состоянию на 1 квартал 2017 года)	- / выполнена проектно – сметная документация в 2017 году; строительство не начиналось / -	нет данных	4 570,0 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации	с момента выделения средств из местного, областного и федерального бюджетов

6	МКУ «ОКС», Техническое перевооружение газопровода с заменой ГРПШ городской округ Краснотурьинск, поселок Рудничный, улицы Колхозная - Набережная / коммунально-бытовое	- / 1 838,20 (в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 года)	- / выполнена проектно-сметная документация в 2019 году; строительство не начиналось / -	нет данных	130,00 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации	с момента выделения средств из местного бюджета
7	МКУ «ОКС», Строительство лыжероллерной трассы / социально-культурное	- / 28 204,04 (в ценах по состоянию на 4 квартал 2015 года)	- / выполнена проектно-сметная документация в 2015 году; строительство не начиналось / -	нет данных	1 012,9 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации	с момента выделения средств из местного, областного и федерального бюджетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	МКУ «ОКС», Реконструкция сетей электроснабжения в поселке Воронцовка / коммунально-бытовое	- / 3 810,00 (в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года)	- / выполнена проектно-сметная документация в 2018 году; строительство не начиналось / -	нет данных	70,00 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации	с момента выделения средств из местного бюджета
9	МКУ «ОКС» Строительство очистных сооружений в районе Медная Шахта / коммунально-бытовое	- / 210 774,67 (в ценах по состоянию на 3 квартал 2020 года)	- / выполнены работы по межеванию в 2020 году, исполнен договор по технологическому присоединению в 2012 году; выполнена проектно-сметная документация в 2020 году; строительство не начиналось / -	нет данных	20+754,45= 774,45 (местный бюджет)	в наличии	осуществление строительства, возможно использование проектной документации после получения заключения государственной экспертизы	с момента выделения средств из местного, областного и федерального бюджетов